

ASLB5 - RENOVATION VOIRIES - 9 Mars 2024					Euro TTC 10%	dont part ASLB5 Euro TTC 10%	dont part Propriétaires Raquettes Euro TTC 10%	Remarques
SYNTHESE DES TRAVAUX VOIRIES - BUDGET / REALISE - (hors espaces verts)								
Budget prépa AG	Prepa AG Raq.+	ASLB5	Total	TRANCHE 1 Raquettes + Parkings + Accès	366 300	155 300	211 000	112 propriétaires ont une participation moy. 1.870 euro, mini 380, maxi 2.870
Budget prépa AG	Prepa AG Av.	ASLB5	Total	TRANCHE 2 Avenue	188 500	188 500	0	
Budget prépa AG	Prepa AG Total	ASLB5	Total	TOTAL PROJET PREPA AG 2023	554 800	343 800	211 000	
Budget vote AG	Vote AG	ASLB5	Total	PROPOSITION VOTE AG 2023 (inclus raquette 2)	554 800	345 125	209 675	Ajustement
Budget vote AG	Vote AG	ASLB5	Total	REEL VOTE AG 2023 (raquette 2 exclue)	544 467	345 125	199 342	
Budget post AG	Validé post AG	ASLB5	Total	BUDGET VALIDE (raq.2 exclue, inclus accords pris en charge R3&4)	548 265	345 125	203 140	
Engagement	Marché	Eiffage	Total	TOTAL Marché validé	484 776	340 394	144 382	Signé Aslb5+Eiffage 28/4/23
Engagement	Avenant Marché	Eiffage	Total	TOTAL Avenants Marché	19 426	-10 764	30 190	
Engagement	Travaux / Devis	Eiffage	Total	TOTAL Travaux / Devis	41 473	14 488	26 985	
Engagement	Marché+Avenant+Devis	Eiffage	Total	ENGAGEMENTS EIFFAGE	545 675	344 119	201 556	
Engagement	Mission	B2ISE	Total	ENGAGEMENTS B2ISE	10 307	10 307		
Engagement	Mission	Eiff.+BE	Total	ENGAGEMENTS EIFFAGE + B2ISE	555 982	354 426	201 556	
Facturation	Facturé Payé	Eiffage	Total	Factures réglées Eiffage	483 991			
Facturation	Facturé + à venir	Eiffage	Total	FACTURE + A FACTURER EIFFAGE	545 675			
Facturation	Facturé Payé	B2ISE	Total	Factures réglées B2ISE	8 657			
Facturation	Facturé + à venir	B2ISE	Total	FACTURE + A FACTURER B2ISE	10 307			
Facturation	Facturé Payé	Eiff.+BE	Total	FACTURES REGLEES	492 648			
Facturation	Facturé + à venir	Eiff.+BE	Total	FACTURE + A FACTURER	555 982			
Facturation	A refacturer	ASLB3	Total	A refacturer à ASLB3 (Ilot entrée) prestation Eiffage	-2 384	-2 384		Devis 2023-119 validé Aslb5+Eiffage (50% à refacturer à ASLB3)
ECCART	Réel - Budget Valide	ASLB3	Total	REEL - BUDGET VALIDE POST AG	5 333	6 917	-1 584	Total engagements - refacturation ASLB3 prestation Eiffage - Budget valide post AG (Raquette 2 exclue, accords supplémentaires bordures inclus)
ECCART	Réel - Budget Valide	ASLB3	Total	REEL - BUDGET VALIDE POST AG (inclus réimputation Gamache)	5 333	6 290	-957	Total engagements - refacturation ASLB3 prestation Eiffage - Budget valide post AG (Raquette 2 exclue, accords supplémentaires bordures inclus) + réimputation Gamache Raq.